# **Documentation Financière - Site Web Neige&Soleil**

# 1. Budget Détaillé

## 1.1. Coûts de Développement

Poste	Détail technique	Coût HT	Durée
Phase 1 (MVP)		800 €	4 semaines
	Architecture MVC	200 €	
	Système de réservation	300 €	
	Authentification sécurisée	300 €	
Phase 2 (Backoffice)		600 €	4 semaines
	CRUD habitations	250 €	
	Gestion utilisateurs	200 €	
	Upload sécurisé d'images	150 €	

#### 1.2. Coûts Récurrents

Poste	Périodicité	Coût HT	Fournisseur
Hébergement web	Mensuel	5€	Infomaniak
Maintenance	Mensuel	30 €	Prestataire
Nom de domaine	Annuel	12 €	Registrar

## 2. Plan de Financement

#### 2.1. Échéancier des Paiements

Livrable	% du total	Montant HT	Date
Signature contrat	30%	420 €	јо
Livraison Phase 1	40%	560 €	J+30
Livraison Phase 2	30%	420 €	J+60

## 2.2. Coûts Optionnels Futurs

Fonctionnalité	Coût HT estimé	Délai
Intégration PayPal	300 €	2 semaines
Système d'avis	200 €	1 semaine
API météo	150 €	3 jours

## 3. Analyse des Coûts

## 3.1. Répartition des Dépenses

Répartition du Budget

Développement : 1400€

Hébergement (1 an) : 60€

Maintenance (1 an): 360€

#### 3.2. ROI Prévisionnel

• Gain temps administratif: ~20h/mois → 600 €/mois économisés

• Augmentation réservations : +15% estimé → ~1200 €/an de CA supplémentaire

• **Amortissement**: 8 mois (base 200 réservations/mois)

#### 4. Garanties Financières

• **Pénalités retard** : 1% du montant dû par jour de retard (plafonné à 15%)

• Garantie décennale : Couverture des vices cachés pendant 10 ans

• **Dépôt de garantie** : 10% du montant total retenu pendant 6 mois post-livraison